

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 214 del Registro di Settore  
del 09/11/2021**

**N. 335 del Registro Generale  
del 09/11/2021**

**OGGETTO: (LP33). APPROVAZIONE Q.E. RIDETERMINATO E ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R. - PSR PUGLIA 2014/2020 - GIARDINO DI COMUNITA' DEL SALENTO DI MEZZO - CUP: I42I19000170002 - CIG: 89449294EC**

Il giorno **09/11/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**VISTO** il Decreto n. 12/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici" con decorrenza 26.07.2021 e fino al 31.07.2022;

**PREMESSO CHE:**

- con il Comune di Zollino partecipa, insieme ai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce e Martano, al GAL "Isola Salento";
- il predetto GAL, nell'intento di dare attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale (PAL) per l'Azione "19.2.3 – Il paesaggio analogico commestibile" e, in particolare, all'Intervento "19.2.3.3 – Giardino di Comunità del Salento di Mezzo", ha indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto a valere sulle risorse del Fondo FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020 - Azione 19.2.3 - Intervento 19.2.3.3;
- il predetto intervento prevede il sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, rivolti principalmente alla realizzazione, al restauro e alla riqualificazione di spazi naturali aperti, di particolare valenza, e immobili di modesta dimensione, finalizzati all'introduzione e all'espansione di attività culturali come occasioni per far conoscere il territorio attraverso le saporosità e la biodiversità del Salento di Mezzo;
- l'art. 7 del bando in questione individua quali soggetti beneficiari "gli Enti pubblici territoriali (Comuni, anche in forma associata) del territorio del GAL Isola Salento, costituito dai Comuni di Calimera, Cannole, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano e Zollino";
- con concessione di sostegno n. 20190030587 il Comune di Zollino è stato ammesso al finanziamento di € 80.000 per la "Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell'08.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di un orto botanico per la promozione delle biodiversità locali", nominando RUP il geom. Pantaleo ROSATO Resp. dell'UTC;

- con deliberazione della G.C. n. 31 del 29.03.2021 si è nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto il Responsabile del Settore III "Urbanistica, edilizia e lavori pubblici" ing. MITTARIDONNA Raffaele;
- con Determinazione n. 202/141 del 27.07.2021 si è affidato il servizio tecnico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al geom. Daniele MACRI', con sede in Zollino (LE) alla via Garibaldi n. 31, P.IVA 04155790753, per l'importo contrattuale di € 6.500,00 oltre oneri previdenziali;
- con Deliberazione della G.C. n. 109 del 13.10.2021 si è approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" dell'importo complessivo di € 80.000,00 (suddiviso in € 59.043,45 per lavori materiali ed € 20.956,55 quali somme per spese generali);
- con Determinazione n. 311/207 del 25.10.2021 si sono affidati i lavori per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" alla Ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, per l'importo contrattuale di € 58.001,98 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 750,00, per complessivi € 58.751,98 oltre IVA di Legge;
- con Determinazione n. 330/210 del 04.11.2021 sono stati liquidati gli importi spettanti per il progetto esecutivo dei lavori per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" al tecnico incaricato geom. Daniele MACRI';

#### **RICHIAMATA:**

- la Determinazione n. 311/207 del 25.10.2021 con la quale si sono aggiudicati i lavori per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" alla Ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, per l'importo contrattuale di € 58.001,98 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 750,00, per complessivi € 58.751,98 oltre IVA di Legge;

#### **VISTI:**

- il verbale di cantierabilità del 28.10.2021;
- il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 28.10.2021;
- il verbale di concreto inizio del 29.10.2021;

**VISTO** che la ditta EDIL DE SANTIS S.R.L. ha trasmesso a questo Comune i seguenti documenti:

- in data 02.11.2021, allibrata in pari data al prot. com. n. 5759, richiesta anticipazione del 30% sull'importo contrattuale;
- in data 04.11.2021, allibrata in pari data al prot. com. n. 5804 i seguenti documenti:
  - polizza fideiussoria per l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rilasciata da "Generali Italia S.p.a." giusta garanzia fideiussoria n. 410184661 del 03.11.2021, avente come contraente la ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, e stazione appaltante Comune di Zollino, dell'importo garantito di €. 19.338,15 a garanzia dell'imponibile dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, comprensivo di I.V.A. e maggiorato del tasso di interesse legale;
  - dichiarazione del conto corrente dedicato e tracciabilità flussi finanziari;

**VISTA** la fattura n. 29/001 del 03.11.2021, allibrata al prot. com. n. 5793 del 03.11.2021, emessa dalla ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, relativa all'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, dell'importo di € 17.625,59 oltre IVA di Legge € 1.762,56 per complessivi € 19.338,15;

**VISTO** l'art. 207 della Legge 17.07.2020 n. 77 e s.m.i., di conversione in legge del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale stabilisce che "In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. ....";

**VISTO** che questo Ufficio ha acquisito DURC On-Line con esito regolare della ditta EDIL DE SANTIS S.R.L. giusto protocollo INAIL\_28683354 con scadenza validità 01.12.2021;

**RITENUTO** dover procedere con l'approvazione dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto dover provvedere alla liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

**RICHIAMATI** il Codice degli Appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

**VISTO** l'art. 184 del decreto legislativo n° 267/2000;

**RITENUTO** dover rideterminare il quadro economico relativo al progetto dell'opera pubblica di che trattasi a seguito della suddetta aggiudicazione dei lavori;

**RILEVATO** che per l'affidamento di cui trattasi è stato attribuito il relativo Codice identificativo di Gara (CIG): **89449294EC**.

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

**DI APPROVARE** il Quadro Economico Rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi di "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" CUP: I42I19000170002 – CIG: 89449294EC, il quale viene di seguito riportato:

		Pre-gara	Post-gara
A	Importo lavori	58.293,45 €	58.001,98 €
B	Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso	750,00 €	750,00 €
C	Importo lavori soggetto a ribasso (A)	58.293,45 €	58.001,98 €
<b>D</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO (A+C)</b>	<b>59.043,45 €</b>	<b>58.751,98 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
E	Spese tecniche (Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza, ECC.)	6.500,00 €	6.500,00 €
F	Cassa Assistenza Previdenza (5% di E)	325,00 €	325,00 €
G	I.V.A. 22,00% su totale lavori + Cassa (E+F)	0,00 €	0,00 €
<b>H</b>	<b>TOTALE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E+F+G)</b>	<b>6.825,00 €</b>	<b>6.825,00 €</b>
I	Imprevisti	14,33 €	43,48 €
L	Acquisto attrezzature IVA compresa	7.362,87 €	7.362,87 €
M	Incentivo per funzioni tecniche e spese RUP	850,00 €	850,00 €
N	IVA 10% di D	5.904,35 €	5.875,20 €
<b>O</b>	<b>TOTALE (I+L+M+N)</b>	<b>14.131,55 €</b>	<b>14.131,55 €</b>
<b>R</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (D+H+O)</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>79.708,53 €</b>
		<b>Economie</b>	<b>291,47 €</b>

**DI PRENDERE ATTO** della richiesta dell'impresa EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per la "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" GAL Isola Salento Fondo FEASR – giardino di comunità del salento di mezzo;

**DI DARE ATTO** che l'impresa EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, ha trasmesso a questo Comune la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da Generali Italia S.p.a." giusta garanzia fideiussoria n. 410184661 del 03.11.2021, avente come contraente la ditta EDIL DE SANTIS S.R.L. e stazione appaltante Comune di Zollino, dell'importo garantito di €. 19.338,15 a garanzia dell'imponibile dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, maggiorato del tasso di interesse legale, comprensivo di IVA;

**DI DARE ATTO che:**

- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione che avverrà in percentuale sull'importo lavori eseguiti desunto dal SAL, e comunque prima dell'ultimo Certificato di Pagamento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il CUP assegnato al progetto: **I42I19000170002**;
- il codice CIG: **89449294EC**;

**DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura n. 29/001 del 03.11.2021, allibrata al prot. com. n. 5793 del 03.11.2021, emessa dalla ditta EDIL DE SANTIS S.R.L., con sede in Calimera (LE) alla via Spagna n. 30, P. IVA: 04254250758, relativa all'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, dell'importo di € 17.625,59 oltre IVA di Legge € 1.762,56 per complessivi € 19.338,15, (corrispondente all'importo coperto dalla predetta polizza fideiussoria n. 410184661 del 03.11.2021, rilasciata da "Generali Italia S.p.a.")

**DI DARE ATTO** che l'opera pubblica di "realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali" GAL Isola Salento Fondo FEASR – giardino di comunità del salento di mezzo", è finanziata con contributo di €. 80.000,00 è finanziata con Domanda di Sostegno al GAL Isola Salento Fondo FEASR – – giardino di comunità del salento di mezzo;

**DI FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di €. **19.338,15** (€. 17.625,59 + IVA €. 1.762,56) con i fondi del cap. 3014 titolo 2 – del bilancio corrente anno 2021-2023 esercizio 2021;

**DARE ATTO CHE** al materiale pagamento si provvederà, come indicato in fattura, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN IT76U0526279730CC0360250183 – Banca Popolare Pugliese filiale di Martano;

**DI DARE ATTO CHE** copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione Impegno:</b> Realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	3014		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	529	64.654,33	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> EDIL DE SANTIS S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva:
--

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
795	19.338,15	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

EDIL DE SANTIS S.R.L.

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **335 del 09/11/2021**

OGGETTO: (LP33). APPROVAZIONE Q.E. RIDETERMINATO E ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" – FONDO F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014/2020 – GIARDINO DI COMUNITA' DEL SALENTO DI MEZZO - CUP: I42119000170002 – CIG: 89449294EC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
 Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Impegno collegato**

<b>Descrizione Impegno:</b> Realizzazione di un orto urbano per la promozione delle biodiversità locali				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b>				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	8.1	3014		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	529	64.654,33	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> EDIL DE SANTIS S.R.L. Codice Fiscale: - P.Iva:
---

**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
795	19.338,15	2021

**DESCRIZIONE CREDITORE**

EDIL DE SANTIS S.R.L.
-----------------------

Zollino, 09/11/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
 f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 09/11/2021

Il Responsabile dell'Area  
 MITTARIDONNA RAFFAELE

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 10/11/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 10/11/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO